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VEDLIKEHOLDSPLAN: 
• UTARBEIDET I JANUAR 2020. 

• GIR LAGET EN FORUTSIGBARHET I VEDLIKEHOLDET I EN PERIODE PÅ 10 ÅR.

• SAMMEN MED STYRET HAR VI GÅTT NØYE IGJENNOM PLANEN OG SETT PÅ 
HVA SOM MÅ GJØRES, HVA SOM BØR GJØRES OG HVA SOM KAN GJØRES 
I FORBINDELSE ET STØRRE VEDLIKEHOLDS/ REHABILITERINGSPROSJEKT. 
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HVA MÅ OG BØR GJØRES?

1. REHABILITERE GAVLER OG SAKSINGER.

2. BYTTE OPP TIL 40% AV ALLE VINDUER.

3. BYTTE BRANNLUKER PÅ TAK.

4. UTBEDRE TRAPPER/ REKKVERK M.M. I FELLESAREALER INNE OG UTE.

5. UTBEDRE DÅRLIGE SØYLER OG BÆRESYSTEM. 

6. FLERE SMÅ UTBEDRINGER HVOR NOEN ER PÅGÅENDE ELLER PLANLAGT. 
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MÅ / BØR
Estimat ca. 43 000 000,-*

* Estimat fra februar2021
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HVA KAN GJØRES?

• FORDEL Å TENKE HELHET OG BÆREKRAFT VED REHABILITERING.

• VIL VI ENDRE UTTRYKK

• VIL VI ETTERISOLERE

• HVILKE AMBISJONSNIVÅ HAR VI?
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Hva kan gjøres?
• Etterisolere yttervegger. 
• Bytte til energibesparende dører og vinduer (lav u-verdi)
• Montere balansert ventilasjon. 
• Moderne og vedlikeholdsvennlig fasader.
• Innglassing av balkonger.

• Inneholder også øvrige punkter fra må/bør.
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KAN
Estimat ca. 160 000 000,-*

* Estimat fra mars 2021
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Mulig utvikling av felleskostnader:

• Basert på budsjett fra 2021 med reduserte vedlikeholdskostnader.

• Basert på at rehabilitering delvis finansieres gjennom utvikling av tomt. 

• Byggetid fra 2023-2025

• 3% rente

• Langtidsbudsjett utarbeides når endelig løsning er valgt.
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Hvor lang tid tar 
rehabiliteringen?
1. Prosjektering – ca. 4 mnd.
2. Tilbudsinnhenting og 

generalforsamlingsvedtak                 
– ca. 6 mnd.

3. Byggetid - ca. 24 mnd. 

Total gjennomføringstid = ca. 34 mnd.

2021.05.21



Vestre Sælemyr 2.0
Arkitektgruppen CUBUS presenterer 
eksempel på nye fasader og muligheter 
i Vestre Sælemyr Borettslag.
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